

PELAKSANA			PEMBERI TUGAS		
					
<i>PT. HEKSA INTI KREASINDO</i>			<i>CV. CREATIVE SUPPORT SYSTEM</i>		
<i>BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN</i>					
<i>NOMOR</i>	<i>:</i>	<i>01/BAST/CSS/VIII/2024</i>	<i>NO. PO/SPMK</i>	<i>:</i>	<i>05/SJ-IND.9/PPK.2/JL/SPK/IV/2024</i>
<i>TANGGAL</i>	<i>:</i>	<i>13 AGUSTUS 2024</i>	<i>TANGGAL</i>	<i>:</i>	<i>22 APRIL 2024</i>
<i>LAMPIRAN</i>	<i>:</i>	<i>1 Set</i>			

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **13** Bulan **Agustus** tahun **Dua ribu Dua Puluh Empat** (13-08-2024), telah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan Nomor Surat Perintah Mulai Kerja : 05/SJ-IND.9/PPK.2/JL/SPK/IV/2024 tanggal 22 April 2024 dan Adendum Kontrak Nomor 05/ADENDUM/VI/2024 tanggal 07 Juli 2024 berakhir tanggal 20 Juli 2024 tentang Pekerjaan Pengembangan Website SALIHA dan Development SALIHA Mobile, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

CV. CREATIVE SUPPORT SYSTEM, dalam hal ini diwakili oleh

I Nama : Budi Setiawan, S.Kom
Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini mewakili CV. CREATIVE SUPPORT SYSTEM selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

PT. HEKSA INTI KREASINDO, dalam hal ini diwakili oleh

II Nama : FARHAT FARUSI, S.T
Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini mewakili PT. HEKSA INTI KREASINDO selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
Berdasarkan:


1. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 05/SJ-IND.9/PPK.2/JL/SPK/IV/2024 tanggal 22 April 2024, **PIHAK PERTAMA** memberikan perintah untuk melaksanakan **Pekerjaan Pengembangan Website SALIHA dan Development SALIHA Mobile** kepada **PIHAK KEDUA** senilai **Rp. 149.295.000,00** (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) **sudah termasuk PPN 11%**;
2. Berdasarkan Adendum Kontrak nomor 05/ADENDUM/VI/2024 tanggal 07 Juli 2024 berakhir tanggal 20 Juli 2024, **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dan penyusunan konsepsi Arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian Perindustrian, maka PPIH melakukan simplifikasi pendaftaran fasilitasi sertifikasi halal yang sebelumnya dilakukan melalui sistem informasi pendataan industri halal milik PPIH (Saliha) menjadi salah satu Modul Layanan dalam SIINas. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan kontrak kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Website PPIH. Maka **Pekerjaan Pengembangan Website SALIHA dan Development SALIHA Mobile** disesuaikan senilai **Rp. 134.310.000,00** (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) **sudah termasuk PPN 11%**;
3. Hasil dari **Pekerjaan Pengembangan Website SALIHA dan Development SALIHA Mobile** telah sesuai dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai Adendum Perjanjian Kerjasama nomor : 05/ADENDUM/VI/2024 tanggal 07 Juli 2024 berakhir 20 Juli 2024.

Menyatakan:

PELAKSANA			PEMBERI TUGAS		
					
PT. HEKSA INTI KREASINDO			CV. CREATIVE SUPPORT SYSTEM		
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN					
NOMOR	:	01/BAST/CSS/VIII/2024	NO. PO/SPMK	:	05/SJ-IND.9/PPK.2/JL/SPK/IV/2024
TANGGAL	:	13 AGUSTUS 2024	TANGGAL	:	22 APRIL 2024
LAMPIRAN	:	1 Set			

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pekerjaan berupa aplikasi Website SALIHA dan SALIHA Mobile
2. **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima hasil pekerjaan **Pekerjaan Pengembangan Website SALIHA dan Development SALIHA Mobile** dengan baik sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 05/SJ-IND.9/PPK.2/JL/SPK/IV/2024 tanggal 22 April 2024 atau Adendum nomor 05/ADENDUM/VI/2024 tanggal 07 Juli 2024 berakhir 20 Juli 2024.
3. Dengan demikian sejak ditanda tangani Berita Acara Serah Terima ini, maka hasil pekerjaan tersebut telah beralih dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA**. Dan **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran terakhir atas Pekerjaan Pengembangan Website SALIHA dan Development SALIHA Mobile.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) dan masing – masing ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan yang sama, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
CV. CREATIVE SUPPORT SYSTEM	PT. HEKSA INTI KREASINDO
 BUDI SETIAWAN, S.Kom	 FARHAT FARUSI, S.T
DIREKTUR UTAMA	DIREKTUR UTAMA